

6.5. Cadro de mando cos indicadores cuantitativos para a monitorización do plan estratéxico

|                                                              |                                                                           |                                         |                                                                                           |                                                                                                |                                                                                        | SEGUIMIENTO<br>(data)      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIÑAS<br>ESTRATÉXICAS<br>ETSE                                | Obxectivo<br>estratéxico                                                  | Período de<br>execución                 | Acción                                                                                    | Indicador                                                                                      | Situación<br>inicial<br>/Meta                                                          | Data final de<br>execución | Porcentax<br>e de<br>Execución   | Observacións                                                                                                                                                                                                                                             |
| LE 1.<br>Infraestruturas,<br>recursos materiais e<br>persoas | OE 1.1.<br><br>Dotar e manter<br>instalacións e<br>equipamento<br>docente | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 1.1.1.</b> Mantemento<br>das instalacións                                           | nº obras rematadas<br>de risco medio e<br>alto                                                 | 75% das<br>obras<br>rematadas                                                          |                            | 36% (2024)<br>79% (2025)         | 2024: Definidas 15 obras<br>de risco medio e alto, 4<br>foron executadas (3 de<br>risco medio e 1 de risco<br>alto) (27%)<br>2025: Definidas 39 obras<br>de risco medio e alto, 23<br>foron executadas (21 de<br>risco medio e 2 de risco<br>alto) (36%) |
|                                                              |                                                                           |                                         | <b>AC1.1.2</b><br>Creación de espazos para<br>a convivencia do<br>estudantado             | nº espazos<br>dispoñibles                                                                      | 1 local en<br>ETSE; 1 local<br>en Emprendia                                            | 02/10/2024                 | 100%                             | Dotáronse os dous<br>espazos previstos                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                                           |                                         | <b>AC 1.1.3</b><br>Dotación de equipamento<br>docente para os<br>laboratorios             | nº equipos<br>adquiridos                                                                       | 50% do<br>equipamento<br>solicitado                                                    |                            | 100%<br>(2024)<br>100%<br>(2025) | Dotouse máis do 50% do<br>equipamento solicitado<br>ademais do<br>mantemento do<br>existente.                                                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                           |                                         | <b>AC 1.1.4</b><br>Análise de infraestruturas<br>na nube para prácticas de<br>laboratorio | Grao de satisfacción<br>do profesorado e<br>do estudantado<br>respecto da<br>facilidade de uso | Grao de<br>satisfacción<br>do 60% tanto<br>do<br>profesorado<br>como do<br>estudantado |                            | 0%                               | Elaborouse a enquisa de<br>satisfacción pero non se<br>aplicou.                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | OE 1.2.<br><br>Dotar de persoal<br>docente e persoal                      | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 1.2.1.</b><br>Estabilización e<br>promoción do<br>profesorado da ETSE               | nº profesores/as<br>estabilizados/as<br>promocionados/as                                       | 100% das<br>solicitudes                                                                |                            | 47% (2024)<br>65% (2025)         | 2024: E&C: Promoción 4<br>de 4 (C); 1 de 8 (PL)<br>EQ: Estabilización 1 de 1<br>PL; Promoción 1 de 1 (C);<br>0 de 1 (AxD)                                                                                                                                |

|                                                   |                                                     |                                         |                                                                                                                                 |                                    |                                   |            |                          |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | técnico de apoio á docencia                         |                                         |                                                                                                                                 |                                    |                                   |            |                          | 2025: E&C Promoción 1 de 3 (C); 3 de 3 (T); Estab. 5 de 8 (PL)<br>EQ: Promoción 1 de 1 (C); 1 de 1 (T); Estabilización: 0 de 1 (PL) |
|                                                   |                                                     |                                         | <b>AC 1.2.2.</b><br>Dotación de novo profesorado                                                                                | nº profesores/as incorporados      | 100% das prazas solicitadas       |            | 55% (2024)<br>38% (2025) | 2024: E&C 6 de 10 (AxD); 1 de 1 (Asoc)<br>EQ 0 de 1 AxD<br>2025: E&C 1 de 1 (As); 2 de 6 (AxD)<br>EQ: 0 de 1 (AxD)                  |
|                                                   |                                                     |                                         | <b>AC 1.2.3.</b><br>Dotación de persoal técnico especializado para prácticas de enxeñaría informática e intelixencia artificial | nº de técnicos asignados ao centro | 1 técnico                         |            | 2024: 50%<br>2025: 50%   | Comunicouse á xerencia a necesidade deste persoal pero non se creou o posto.                                                        |
|                                                   | <b>OE 1.3.</b><br>Mellorar a xestión administrativa | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 1.3.1.</b><br>Elaboración dun manual de procedementos da unidade de xestión de centro e departamentos compartido na nube  | nº de procedementos preparados     | 100% dos procedementos preparados |            | 25% (2024)<br>70% (2025) | 2024: Elaboración de 9 procedementos pola unidade de xestión.<br>2025: Elaboración de 3 procedementos.                              |
|                                                   |                                                     |                                         | <b>AC 1.3.2.</b><br>Creación dun arquivo dixital unificado da unidade de xestión de centros e departamentos                     | nº de documentos arquivados        | 90% dos documentos arquivados     |            | 0% (2024)<br>0% (2025)   | 2024: Á espera de recibir formación<br>2025: Curso de formación realizado.                                                          |
|                                                   |                                                     |                                         | <b>AC 1.3.3.</b><br>Actualización do manual marco e do manual de procesos do SGC da ETSE                                        | nº de manuais aprobados            | 2 manuais aprobados               |            | 0% (2024)<br>50% (2025)  | 2025: Aprobación do Manual Marco do SGC da ETSE. Seguimos á espera da modificación do manual de procesos institucionais da USC.     |
| <b>LE 2. Impulso e fortalecemento da docencia</b> | <b>OE 2.1.</b>                                      | Inicio:<br>01/01/24                     | <b>AC 2.1.1.</b><br>Renovación da acreditación IChemE                                                                           | nº de títulos reacreditados        | 2 títulos reacreditados           | 02/07/2024 | 100%                     | Acción rematada                                                                                                                     |

|  |                                                                           |                                         |                                                                                            |                                      |                                                                             |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Renovar e acadar novas acreditacións e mencións para os títulos da escola | Fin:<br>31/12/26                        | <b>AC 2.1.2.</b><br>Análise de novas acreditacións internacionais para os graos            | nº graos implicados na análise       | 2 graos                                                                     |            | 25% (2024)<br>50%(2025)    | 2024: No GrEI recabouse a información necesaria para a solicitude de EURO-INF.<br>2025: No GrEQ está analizándose como proceder coa solicitude de EURO-ACE tras a baixa de ANECA do proceso. No GrEI formouse unha comisión para empezar a traballar na solictude. |
|  |                                                                           |                                         | <b>AC 2.1.3.</b><br>Solicitude de novas mencións de excelencia e renovación das existentes | nº solicitudes presentadas           | 2 solicitudes                                                               |            | 0% (2024)<br>50% (2025)    | 2024: Non houbo solicitudes<br>2025: Renovouse a mención de excelencia do MENA.                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>OE 2.2.</b><br>Revisión da oferta docente do centro                    | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 2.2.1.</b><br>Análise mellorada e comparada dos indicadores dos títulos              | nº de informes elaborados            | Dispoñibilida de dos informes de todos os títulos e comparativo de centro   | 31/12/2025 | 100% (2024)<br>100% (2025) | 2024: Informes dispoñibles na memoria de calidade<br>2025: Recollidos no informe de renovación da acreditación institucional do centro                                                                                                                             |
|  |                                                                           |                                         | <b>AC 2.2.2.</b><br>Análise para proposta de dobre grao de Enxeñaría Química               | Declaración de intencións presentada | Conseguir acordo co outro centro para presentar a declaración de intencións |            | 0% (2024)<br>0% (2025)     | 2024: Estableceuse contacto co centro responsable do outro grao e a proposta deles posponse a análise ao seguinte curso                                                                                                                                            |
|  | <b>OE 2.3.</b><br>Fortalecer a formación do estudantado                   | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 2.3.1.</b> Fortalecemento da oferta da Aula Profesional                              | nº de novas actividades ofertadas    | Incrementar a oferta nun 25%                                                |            | 0% (2024)<br>100% (2025)   | 2022-23: 17<br>2023-24: 14<br>2024-25: 25 (aumento do 47%)                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                           |                                         | <b>AC 2.3.2.</b> Establecemento dun programa de formación do profesorado                   | nº cursos ofertados                  | 2 cursos por ano                                                            |            | 50% (2024)<br>50% (2025)   | 2023-2024: 1 curso<br>2024-25: 1 curso                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                                              |                                                                                        |                                                 |  |                            |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LE 3.</b><br><b>Visibilidade da escola e servizo á sociedade</b> | <b>OE 3.1.</b><br>Fortalecer a presenza da ETSE na sociedade                | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 3.1.1.</b><br>Difusión das actividades docentes e investigadoras desenvoltas na ETSE nas redes sociais | nº de publicacións, nº subscritores                                                    | aumentar as publicacións e subscricións nun 25% |  |                            | 2024: Alta en Instagram (sept 2024)<br>2025: Alta en LinkedIn (enero 2025); subscritores (nov 2025) Inst. 214 LinkedIn 319                               |
|                                                                     |                                                                             |                                         | <b>AC 3.1.2.</b><br>Preparación de materiais divulgativos dos títulos                                        | nº materiais publicados                                                                | 1 material por título de grao                   |  | 0% (2024)<br>100% (2025)   | Preparáronse roll ups para a difusión dos 3 Graos.                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                             |                                         | <b>AC 3.1.3.</b><br>Divulgación da actividade investigadora ao estudantado                                   | nº xornadas celebradas                                                                 | 2 xornadas por curso                            |  | 50%(2024)                  | 2024: 1<br>2025: 2                                                                                                                                       |
|                                                                     | <b>OE 3.2.</b><br>Impulsar as relacións co tecido empresarial               | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 3.2.1.</b><br>Activación dos comités externos dos títulos                                              | nº de reunións celebradas                                                              | 1 reunión por título e ano                      |  | 100% (2024)<br>0% (2025)   | 2024: 1 GREQ y MEQB, 1 GREI, 1 GRIA, 1 MENA<br>2025: 0                                                                                                   |
|                                                                     |                                                                             |                                         | <b>AC 3.2.2.</b><br>Promoción da participación do sector empresarial na docencia                             | nº charlas impartidas                                                                  | 2 charlas por semestre                          |  | 100% (2024)<br>100% (2025) | 2023-24: GrIA (5); MENA (8); MHPC (2); MTAD (5)<br>2024-25: GrEQ: 1; MENA (13); MHPC (2); MEQB: 4                                                        |
|                                                                     |                                                                             |                                         | <b>AC 3.2.3.</b><br>Avaliación da organización e da calidade das prácticas e TFG/TFM de empresa              | Grao de satisfacción do estudantado coa realización das prácticas e TFG/TFM en empresa | Media > 3,5 (sobre 5)                           |  | 25% (2025)                 | 2025: prácticas GrEQ (4,22) prácticas GREI (preparando enquisa GrEI e GrIA)                                                                              |
|                                                                     |                                                                             |                                         | <b>AC 3.2.4</b><br>Reforzo dos Foros de Empresas no Centro                                                   | nº de eventos organizados                                                              | 2 eventos por ano                               |  | 100%(2024)<br>100% (2025)  | 2024: (3 eventos) MENA (14/11/2024); GREQ e MEQB (28/11/2024); GrEI (12/12/2024)<br>2025: (2 eventos) GREQ e MEQB (04/12/2025); GrEI e GrIA (18/12/2025) |
|                                                                     | <b>OE 3.3.</b><br>Atraer estudantado e acadar un maior equilibrio de xénero | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 3.3.1.</b><br>Aumento da proposta de proxectos STEM-BACH                                               | nº proxectos ofertados por profesorado da ETSE                                         | aumentar un 10% a oferta                        |  | 0%(2024)<br>0% (2025)      | Bienio 22-24: 12 proxectos ofertados (6 asignados)<br>Bienio 2023-25: 8 ofertados (7 asignados)<br>Bienio 2024-26: 10 (9 asignados)                      |

|  |                                                          |                                         |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                   |  |                                                              |                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                          |                                         | <b>AC 3.3.2.</b><br>Reforzo da participación do profesorado nas charlas temáticas A Ponte              | nº charlas ofertadas                                                                                      | aumentar un 10% a oferta                          |  | 0%(23-24)<br>0% (24-25)                                      | 2022-23:oferta 13<br>(impartidas 40 veces)<br>2023-24:oferta 9<br>(impartidas 29 veces)<br>2024-25: oferta 8<br>(impartidas 27 veces)                             |
|  |                                                          |                                         | <b>AC 3.3.3.</b><br>Visibilización das egresadas da ETSE                                               | nº vídeos /pósters publicados                                                                             | 1 póster + 2 vídeos por título de grao e ano      |  | 75% (2024)<br>100% (2025)                                    | 2024: GREQ 1 póster, 4 vídeos; GREI 1 póster 1 vídeo<br>2025: GREQ 1 póster, 2 vídeos; GREI 1 póster, 2 vídeos.                                                   |
|  | <b>OE 3.4.</b><br><br>Implicar ao estudiantado co centro | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 3.4.1.</b><br>Apoio ás asociacións estudiantís da ETSE                                           | nº eventos organizados                                                                                    | 2 eventos por cuatrimestre                        |  | 100%<br>(2023-24)<br>100%<br>(2024-25)                       | 2024: GDG: 4; ISA-USC: 2 Repr. Est.ETSE:3; Enx. Sen Fr: 2.<br>2025: GDG: 4; ISA-USC: 7; Repr. Est.ETSE: 2; Enx. Sen Fr: 11.                                       |
|  |                                                          |                                         | <b>AC 3.4.2.</b><br>Reforzo da participación do estudiantado co centro                                 | nº representantes en xunta de escola/nº alumnos/as titores/as, nº premios Beatrice Alice Hicks concedidos | Cubrir o 50% da oferta, un premio por curso       |  | 100%(23-24)<br>100% (24-25)                                  | 2023-24: Al. Titor: 12 de 12 prazas; Premios BAH: 1; Repr. XE: 30 (de 43)<br>2024-25: Al. Titor: 11 de 12 prazas; Premios BAH: 2 (ex-aequo); Repr. XE: 43 (de 43) |
|  |                                                          |                                         | <b>AC 3.4.3.</b><br>Aumento da taxa de resposta do estudiantado nas enquisas                           | Taxa de resposta (Cámbiase por taxa de participación que é o dato que proporciona a USC)                  | Lograr taxas de resposta medias por encima do 40% |  | 2024: 100% (Grao) 96% (Máster)<br>2025: 100% (Grao e Máster) | 2022-23: 31,71% (Grao) 52,8% (Master)<br>2023-24: 53,37% (Grao) 38,26% (Máster)<br>2024-25: 56,05% (Graos) 41,24% (Máster)                                        |
|  | <b>OE 3.5.</b><br><br>Potenciar o uso da lingua galega   | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 3.5.1.</b><br>Proposta de actividades por parte da Comisión de Normalización Lingüística da ETSE | nº actividades propostas                                                                                  | 1 actividade por curso                            |  | 100%<br>(2024)<br>100% (2025)                                | 2024: 1 actividade<br>2025: 1 actividade                                                                                                                          |
|  |                                                          |                                         | <b>AC3.5.2.</b>                                                                                        | nº de TFG/TFM escritos en galego                                                                          | Incrementar nun 20%                               |  | 0% (2023)<br>0% (2024)                                       | 2022-23:37 TFG; 11 TFM<br>2023-24: 22 TFG; 7 TFM<br>2024-25:23 TFG; 10 TFM                                                                                        |

|                                       |                                                                                |                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                 |  |                          |                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                |                                         | Análise e potenciación do uso do galego nos TFG/TFM                                                                                    |                                                                                        |                                                 |  |                          |                                                                                   |
| <b>LE 4.<br/>Internacionalización</b> | <b>OE 4.1.</b><br><br>Impulsar a internacionalización dos títulos              | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC 4.1.1.</b><br>Mellora da oferta para intercambios saíntes                                                                        | nº estudantes ETSE en intercambios internacionais                                      | Aumentar nun 25 % os intercambios saíntes       |  | 56%(23-24)<br>0% (24-25) | 2022-23: 21<br>2023-24: 24 (+14%)<br>2024-25: 16                                  |
|                                       |                                                                                |                                         | <b>AC 4.1.2.</b><br>Procura e consolidación de convenios de dobre título de máster                                                     | nº de convenios asinados/renovados                                                     | 1 convenio novo, 100% de convenios renovados    |  | 33% (2024)<br>66% (2025) | 2024: Renovación dun convenio no MEQB<br>2025: Renovación doutro convenio no MEQB |
|                                       | <b>OE 4.2.</b><br><br>Impulsar a internacionalización do PDI e do estudiantado | Inicio:<br>01/01/24<br>Fin:<br>31/12/26 | <b>AC4.2.1.</b><br>Promoción da docencia en inglés nos graos e másteres                                                                | nº materias ofertadas en inglés                                                        | 1 materia optativa impartida en inglés por grao |  | 33% (2024)<br>33% (2025) | 2022-23:7 GREQ<br>2023-24: 8 GREQ<br>2024-25: 10 GREQ                             |
|                                       |                                                                                |                                         | <b>AC 4.2.2.</b><br>Promoción da dispoñibilidade de materiais e exames en inglés para estudiantado de intercambio nos graos e másteres | % materias con estudiantado de intercambio nas que se proporcionan materiais en inglés | 60%                                             |  | 42 e 83%<br>(24-25)      | 2024-25: 25% materiais e 50% exames                                               |